



**CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DE ANTIOQUIA (CTPA)
PLAN DE ACCIÓN 2021
Aprobado en Reunión Plenaria Extraordinaria el 25 de febrero de 2021**

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación de Antioquia, en el cumplimiento de sus funciones, principalmente en el seguimiento del Plan de Desarrollo de Antioquia, la interacción con los CTP municipales, la consolidación del sistema departamental de planeación y el relacionamiento con el Consejo Nacional de Planeación y el Sistema Nacional de Planeación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Fortalecer las capacidades del CTPA para el seguimiento y control social de las líneas estratégicas, componentes y programas del Plan Departamental de Desarrollo.
2. Elaborar y publicar conceptos sobre la ejecución del Plan de Desarrollo de Antioquia, la Rendición de Cuentas del señor gobernador de Antioquia y normas que tienen que ver con los procesos de planeación: POD, Política Pública Departamental de Participación Ciudadana, Agenda 2040, Sistema Departamental de Planeación.
3. Participar con el Sistema Departamental de Planeación en la elaboración de propuestas para la reforma a la ley 152 de 1994.
4. Fortalecer el uso de las redes sociales, la página web, el aula virtual del CTPA y los micrositos de cada sector que visibilicen sus procesos de planeación territorial participativa.
5. Fortalecer herramientas e instrumentos que contribuyan al mejoramiento continuo del funcionamiento del CTPA.



LINEA ESTRATEGICA	RESULTADO ESPERADO (incluir el # de personas participantes)	ACTIVIDADES	FACTORES DE COSTO Y PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA	FECHAS PROBABLES	PRODUCTOS	TIEMPOS	TECHO PRESUPUESTAL
Fortalecimiento del CTPA	Gestionar las actividades del CTPD mediante la coordinación de los 5 integrantes de la Presidencia Colegiada. Objetivos: 1, 3, 5.	8 Jornadas virtuales de trabajo de la Presidencia Colegiada. 2 jornadas presenciales. (Reuniones extraordinarias virtuales).	Refrigerios Almuerzos Materiales de trabajo Relatorías y memoria Plataforma virtual	Febrero, Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre	Memoria de diez (10) reuniones de Presidencia Colegiada realizadas		
	Coordinar con los 34 integrantes del CTPD las acciones para el seguimiento y control social al PDA. Objetivos: 1,3,5.	5 plenarios virtuales del CTPA. 1 jornada presencial. (Reuniones extraordinarias virtuales).	Refrigerios Almuerzos Materiales de trabajo Relatorías y memoria Apoyo logístico Teléfono y correos convocatoria Plataforma virtual	Febrero, Abril, junio, Agosto, Octubre noviembre	Memoria de seis (6) sesiones del CTPD. Actualizada memoria de gestión del CTPA.		\$67.000.000



	<p>Desarrollar habilidades y capacidades en el CTPA para la formulación de conceptos y seguimientos sobre el PDA Objetivos: 1,2,5.</p>	<p>Reuniones de las comisiones de seguimiento al PDA (la cantidad es definida por cada comisión). 1 reunión virtual de cada comisión con sectores interesados.</p>	<p>Materiales de trabajo Relatorías y memoria Apoyo logístico para sesiones presenciales que cada comisión defina. Teléfono y correos convocatoria. Encuentro virtual de la comisión con sectores.</p>	<p>Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre.</p>	<p>Memoria del proceso de seguimiento CTPA – PDA.</p> <p>Metodología para la participación de la sociedad civil en el seguimiento al PDA</p> <p>Memoria de 10 talleres sectoriales de comisiones temáticas del</p>	
--	---	--	--	---	--	--



LINEA ESTRATEGICA	RESULTADO ESPERADO (incluir el # de personas participantes)	ACTIVIDADES	FACTORES DE COSTO Y PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA	FECHAS PROBABLES	PRODUCTOS	TIEMPOS	TECHO PRESUPUESTAL
X					<p>CTPA. 2 por comisión.</p> <p>Concepto sobre seguimiento al PDA, Rendición de Cuentas y Normas.</p> <p>Comunicados y pronunciamientos públicos.</p>		
	<p>Apoyo administrativo a las actividades del CTPA. Objetivos: 1,2,3,4,5.</p>	<p>Convocatorias.</p> <p>Elaboración de actas.</p> <p>Manejo de archivo, bases de datos y envío de correspondencia.</p> <p>Edición y corrección de conceptos y demás textos del CTPA.</p> <p>Coordinación operativa con DAP/Gobernación.</p>	<p>Asistente administrativo</p> <p>Comunicador(a)</p> <p>Servicios de diseño gráfico y de corrección de textos</p> <p>Teléfono y correos</p>	9 meses.	<p>Sistema de gestión documental virtual y físico funcionando (Archivo y correspondencia).</p> <p>Registro de bases de datos creadas en el marco del plan de acción.</p> <p>Actas de reunión con DAP/Gobernación.</p>		



	Apoyo de comunicaciones alas actividades del CTPA. Objetivos: 1,2,3,4,5.	Diseño de plan de comunicaciones anual. Alimentación de Sitio WEB.	Producción de cartillasvirtuales y físicas. publicación del concepto. elaboración de	9 meses.	Plan de comunicaciones ejecutado. Página Web	
--	--	---	--	----------	---	--



LINEA ESTRATEGICA	RESULTADO ESPERADO (incluir el # de personas participantes)	ACTIVIDADES	FACTORES DE COSTO Y PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA	FECHAS PROBABLES	PRODUCTOS	TIEMPOS	TECHO PRESUPUESTAL
		<p>Actualización de redes sociales.</p> <p>Creación de aula virtual.</p> <p>Diseño de piezas de publicidad.</p> <p>Creación de micrositos por sector que visibilicen sus procesos de planeación territorial.</p> <p>Producción de piezas comunicativas.</p> <p>Difusión de material pedagógico.</p> <p>Creación de manual de imagen corporativa.</p>	<p>boletines.</p> <p>Diseño de piezas gráficas.</p> <p>Corrección de estilo. ISBN</p> <p>Impresión y distribución ejemplares.</p> <p>Plataforma virtual.</p>		<p>actualizada.</p> <p>Redes sociales gestionadas en tiempo real.</p> <p>Aula virtual en funcionamiento y repositorio de formación en página web.</p> <p>Publicación del Concepto sobre el PDA y sobre el seguimiento año 1.</p> <p>Boletín bimestral del CTPA (5)</p> <p>Cartillas de gestión del CTPA (2): Seguimiento al PDA /</p>		



					Seguimiento a los PDM Manual de imagen corporativa aprobado.		
--	--	--	--	--	---	--	--



Fortalecimiento del Sistema	Facilitar la planeación participativa alrededor del	1 encuentro virtual con los consejos de cuenca y CAR.	Identificación de recursos de	Junio.	Memoria encuentro virtual con		\$30.000.000
-----------------------------	---	---	-------------------------------	--------	-------------------------------	--	--------------



LINEA ESTRATEGICA	RESULTADO ESPERADO (incluir el # de personas participantes)	ACTIVIDADES	FACTORES DE COSTO Y PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA	FECHAS PROBABLES	PRODUCTOS	TIEMPOS	TECHO PRESUPUESTAL
Departamental de Planeación Territorial SDPT y su Secretaria Técnica	ordenamiento y desarrollo ambiental territorial. Objetivo: 1, 5.		comunicación virtual: Conectividad Servicios de plataforma Memorias Expertos Apoyo logístico Teléfono y correos		consejos de cuenca y CAR. Pronunciamiento del CTPA: lineamientos subregionales para el Ordenamiento territorial en Antioquia.		
	Generar el concepto sobre el PDA desde la visión de los municipios y territorios. Objetivos: 1, 2, 3, 4, 5.	9 Encuentros Subregionales con los CTPM, uno por subregión. Priorización de tres territorios para encuentro presencial donde existan mayores dificultades para el acceso a la virtualidad.	Identificación de recursos de comunicación virtual: Conectividad Servicios de plataforma Memorias Expertos. Apoyo logístico Teléfono y correos.	Marzo a mayo.	Memoria de encuentros subregionales para el seguimiento a los PDM y al PDA en el Departamento de Antioquia. Apoyo y acompañamiento para el manejo de indicadores para seguimiento y evaluación de los PDT.		



	<p>Promover la articulación departamental para el seguimiento de planes dedesarrollo. Objetivos: 1, 2, 3, 4, 5.</p>	<p>Encuentro Departamental de Planeación Territorial - Tema:Seguimiento a los Planes de Desarrollo de los Municipios y Departamental</p>	<p>Convocatoria Auditorio/plataforma Material de trabajo Gastos de desplazamiento</p>	<p>Octubre.</p>	<p>Memoria del Encuentro virtual y Asamblea del Sistema Departamental de</p>	
--	---	---	---	-----------------	--	--



LINEA ESTRATEGICA	RESULTADO ESPERADO (incluir el # de personas participantes)	ACTIVIDADES	FACTORES DE COSTO Y PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA	FECHAS PROBABLES	PRODUCTOS	TIEMPOS	TECHO PRESUPUESTA L
			expertos y miembros CTPA. Herramientas para presencialidad y virtualidad.		Planeación - SDP		
	Promover la consolidación del Sistema Departamental de Planeación Objetivos: 2, 3, 4.	3 encuentros virtuales de delegados subregionales de la Secretaría Técnica del Sistema Departamental de Planeación de Antioquia. 1 encuentro presencial.	Refrigerios Almuerzos Materiales de trabajo Relatorías y memoria Plataforma virtual	Marzo Junio Septiembre Noviembre	Memoria de 4 encuentros de la Secretaría Técnica del Sistema Departamental de Planeación.		
Participación en el Sistema Nacional de Planeación Participativa (SNPT)	Coordinar con la STN el desarrollo de las acciones del Sistema Departamental de Planeación. Objetivos: 3.	Participación en 2 reuniones virtuales nacionales de la STN, 1 presencial.	Tiquetes aéreos y gastos de viaje para dos días: hotelería, alimentación y transporte local	3 meses	Apoyo técnico y logístico a la gestión del STP en el Consejo Nacional de Planeación y en el SNP		\$3.000.000
	Promover la coordinación con el Sistema Nacional de Planeación. Objetivos: 3, 5.	Participación en el Congreso Nacional del SNP.	2 Consejeros (1 Hombre y 1 Mujer) Tiquetes aéreos a Armenia y gastos de viaje para 4 días.	1 mes	Apoyo a elaboración de Ponencia: La Planeación Participativa en Colombia: Perspectiva		



					subregional Antioquia		
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

Fechas de reuniones ordinarias presidencia colegiada y plenaria CTPA:



MES	DIA	HORA	REUNION/SESION
Enero	29	3-6 pm	Presidencia Colegiada
Febrero	5	4-6 pm	Presidencia Colegiada (extraordinaria)
Febrero	16	8-10 am	Plenaria CTPA
Febrero	20	10-12 am	Presidencia Colegiada
Marzo	20	10-12 am	Presidencia Colegiada
Abril	17	10-12 am	Presidencia Colegiada
Abril	20	8-10 am	Plenaria CTPA
Mayo	15	10-12 am	Presidencia Colegiada
Junio	19	10-12 am	Presidencia Colegiada
Junio	22	8-10 am	Plenaria CTPA
Julio	17	10-12 am	Presidencia Colegiada
Agosto	21	10-12 am	Presidencia Colegiada
Agosto	24	8-10 am	Plenaria CTPA
Septiembre	18	10-12 am	Presidencia Colegiada
Octubre	16	10-12 am	Presidencia Colegiada
Octubre	26	8-10 am	Plenaria CTPA
Noviembre	20	10-12 am	Presidencia Colegiada
Noviembre	23	8-10 am	Plenaria CTPA

Carlos Andrés Monsalve Roldán.

Vocero Principal.

Presidencia Colegiada

Consejo Territorial de Planeación de Antioquia.